PROJECT CHARTER		
Tên dự án:	**DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS**	
Đơn vị yêu cầu:	**Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Khoa Công nghệ**	
Ban chỉ đạo dự án:	Giảng viên hướng dẫn / Hội đồng đánh giá	
Giám đốc dự án:	Hoàng Văn Chung	
Quản trị dự án:	Hoàng Văn Chung	
Đơn vị triển khai:	Hoàng Văn Chung – D24TX	
Ngày bắt đầu:	15/07/2026	**Ngày kết thúc:**
Mục tiêu dự án cần đạt được:	Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến CineX, hỗ trợ tra cu toán PayOS, nhận vé QR, quản trị dữ liệu và trợ lý hội thoại đặt vé.	
Phạm vi dự án:	Frontend React/Vite, backend Express, MySQL/Firebase, JWT access/refresh,	**Phạm vi ngoài dự án:**
Kinh phí triển khai:	01 thành viên – phạm vi đồ án/MVP	**Đơn vị triển khai:**
Kết quả/sản phẩm cần có:	Mã nguồn frontend/backend, cơ sở dữ liệu và migrations, API bool trợ lý CineX AI, kiểm thử, SRS 2.1, báo cáo và tài liệu kế hoạch kỹ	

Thông tin
15/10/2026
ứu phim/suất chiếu, giữ ghế, đặt vé, thanh .
Không triển khai hạ tầng rạp vật lý; không tích hợp kế toán/CRM; dữ liệu
Hoàng Văn Chung – D24TX
king/payment, giao diện người dùng/admin, ỹ thuật.

Người thực hiện: Hoàng Văn Chung –
Dự án: AI Book Movie Tickets

Đơn vị: PTIT – Khoa Công nghệ Thông tin

Dự án: AI Book Movie Tickets

Phạm vi: Đồ án/MVP CineX

STT	Nội dung công việc
I	**PHÂN TÍCH THIẾT KẾ**
1	Lập kế hoạch dự án
2	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ
3	Thiết kế kiến trúc hệ thống
4	Thiết kế các module chức năng
5	Thiết kế giao diện (Web, App)
II	**PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG**
1	**Quản trị hệ thống**
1.1	Đăng nhập hệ thống
	+ Đăng nhập/đăng xuất
1.2	Quản lý tài khoản
	+ Xem thông tin tài khoản
	+ Đổi mật khẩu
1.3	Chức năng 1.3
1.4	Chức năng 1.4
1.5	Chức năng 1.5
2	**Tổng hợp phân tích, phát triển và kiểm thử**
2.1	Đăng nhập hệ thống

	+ Đăng nhập/đăng xuất
	+ Quên mật khẩu
2.2	Quản lý tài khoản
	+ Xem thông tin tài khoản
	+ Cập nhật thông tin tài khoản
	+ Đổi mật khẩu
2.3	Chức năng 2.3
2.4	Chức năng 2.4
3	**Tổng effort dự kiến**
3.1	Tích hợp email
3.2	Tích hợp Google map, google analytics
3.3	Tích hợp notification Onesignal
3.4	Đa ngôn ngữ (Vi, En)
	TỔNG

DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS

Ghi chú
Lập kế hoạch dự án
Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn
Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework
Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master
Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình.

Xem toàn bộ thông tin của tài khoản đang đăng nhập
Cập nhật một số thông tin tài khoản (trừ thông tin đặc biệt: mã, quyền, …)
Đổi mật khẩu

########
15/10/2026
Từ ngày :
Đến ngày:

Thời gian	Effort	Comment
3	3	Kế hoạch dự án, WBS, timeline, risk log
5	8	Khảo sát nghiệp vụ đặt vé, rạp, suất chiếu, thanh toán
4	6	Kiến trúc frontend/backend/database/integration
7	12	Thiết kế module movie, cinema, showtime, booking, payment, admin
5	8	Thiết kế UI người dùng và admin
53	**84**	
4	6	Auth, role, profile, JWT/Google OAuth
3	4	Đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ
5	8	Quản lý phim, poster, trailer, TMDB sync
6	10	Quản lý rạp, phòng chiếu, ghế
6	10	Quản lý suất chiếu và seat hold
4	6	Danh sách phim, tìm kiếm, lọc, chi tiết
5	8	Chọn suất chiếu, chọn ghế, checkout
5	8	PayOS payment, webhook, bill, success/cancel
4	6	Khuyến mãi, mã giảm giá
5	8	AI chat tư vấn phim và suất chiếu
6	10	Admin dashboard, bookings, users, cinemas,

4	6	Kiểm thử chức năng chính
3	5	Kiểm thử tích hợp thanh toán/API ngoài
4	6	Sửa lỗi và tối ưu
2	3	UAT và nghiệm thu

Đơn giá/manday (VND)	Kinh phí ước lượng (VND)	Nhóm chi phí
180,000 đ	540,000 đ	Phân tích/thiết kế
180,000 đ	1,440,000 đ	Phân tích/thiết kế
180,000 đ	1,080,000 đ	Phân tích/thiết kế
180,000 đ	2,160,000 đ	Phân tích/thiết kế
180,000 đ	1,440,000 đ	Phân tích/thiết kế
Tổng phát triển	**16,800,000 đ**	**Subtotal**
200,000 đ	1,200,000 đ	Phát triển
200,000 đ	800,000 đ	Phát triển
200,000 đ	1,600,000 đ	Phát triển
200,000 đ	2,000,000 đ	Phát triển
200,000 đ	2,000,000 đ	Phát triển
200,000 đ	1,200,000 đ	Phát triển
200,000 đ	1,600,000 đ	Phát triển
200,000 đ	1,600,000 đ	Phát triển
200,000 đ	1,200,000 đ	Phát triển
200,000 đ	1,600,000 đ	Phát triển
200,000 đ	2,000,000 đ	Phát triển
Tạm tính	**26,720,000 đ**	**Chưa gồm dự phòng**

160,000 đ	960,000 đ	Kiểm thử/tối ưu
160,000 đ	800,000 đ	Kiểm thử/tối ưu
160,000 đ	960,000 đ	Kiểm thử/tối ưu
180,000 đ	540,000 đ	Nghiệm thu/bàn giao

Tổng effort	**141**	**manday**

Dự phòng	**2,672,000 đ**	**10%**
Tổng kinh phí	**29,392,000 đ**	**VND**

Ghi chú đơn giá
Đơn giá là ước lượng nội bộ cho đồ án/MVP, dùng để lập kế hoạch nguồn lực; không phải báo giá

Tạm tính hiện tại: 26,720,000 VND

Tổng gồm dự phòng 10%: 29,392,000 VND

Dự án
Đơn
Người

Stt	Công việc	Phụ trách	Phối hợp
I	**Khởi tạo dự án**		
1	Khởi động dự án	**PM**	**Cinex / Hệ**
2	Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu	**BA**	**Cinex / Hệ**
3	Thống nhất đầu bài và phương án triển khai	**PM/Tech**	**Cinex / Hệ**
4	Ký kết/phê duyệt phạm vi	**PM**	**Cinex / Hệ**
5	Kick-off dự án	**PM**	**Cinex / Hệ**
II	**Phân tích thiết kế hệ thống**		
1	Lập kế hoạch dự án	**PM**	**Team**
2	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ	**BA**	**Cinex / Hệ**
3	Thiết kế kiến trúc hệ thống	**Tech Lead**	**Backend**
4	Thiết kế các module chức năng	**BA/Tech Lead**	**Team**
5	Thiết kế giao diện Web/App	**Frontend**	**BA**
III	**Triển khai và phát triển hệ thống**		
1	**Quản trị hệ thống**	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
1	Nền tảng hệ thống	**Tech Lead**	**Team**
1.1	Đăng nhập/đăng xuất	**Backend**	**Frontend**
1.2	Quản lý tài khoản	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
1.2	Quản lý tài khoản	**Backend**	**Frontend**
	+ Đổi mật khẩu	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
1.3	Chức năng 1.3	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
1.3	Quản lý phim	**Frontend**	**Backend**
		BM CNPM	**C.TY YYY**
1.4	Chức năng 1.4	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
1.4	Quản lý rạp và suất chiếu	**Backend**	**Frontend**
		BM CNPM	**C.TY YYY**
1.5	Chức năng 1.5	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
1.5	Đặt vé và chọn ghế	**Fullstack**	**QA**
2	**Quản lý khách sạn**	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
2.1	Đăng nhập hệ thống	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
2	Thanh toán PayOS	**Backend**	**Frontend**
	+ Quên mật khẩu	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
2.2	Quản lý tài khoản	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
3	AI chat tư vấn phim	**AI/Backend**	**Frontend**
	+ Đổi mật khẩu	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
2.3	Chức năng 2.3	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
4	Khuyến mãi	**Fullstack**	**QA**
		BM CNPM	**C.TY YYY**
2.4	Chức năng 2.4	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
5	Dashboard quản trị	**Frontend**	**Backend**
3	**Tích hợp mở rộng**	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
3.1	Tích hợp email	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
6	Thông báo Email/SMS	**Backend**	**QA**
3.3	Tích hợp notification Onesignal	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
3.4	Đa ngôn ngữ (Vi, En)	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
4	**Test kết nối, đồng bộ dữ liệu**	**BM CNPM**	**C.TY YYY**

4.1	Test kết nối, đồng bộ dữ liệu	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
4.2	Test UAT hệ thống	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
IV	**Triển khai dự án**		
1	**Kiểm thử chức năng**	**QA**	**Team**
2	**Kiểm thử tích hợp**	**QA**	**Backend**
3	Sửa lỗi và tối ưu	**Team**	**QA**
4	UAT và nghiệm thu	**PM**	**Cinex / Hệ**
2.3	Đào tạo và hướng dẫn	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
2.4	Kiểm thử UAT	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
3	**Triển khai phân hệ đồng bộ**	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
3.1	Cài đặt hệ thống	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
3.2	Đào tạo và hướng dẫn	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
3.3	Kiểm thử UAT	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
5	**Golive (Local site)**	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
6	**Hỗ trợ sau Golive (Onsite)**	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
V	**Nghiệm thu dự án**		
1	**Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành**	**BM CNPM**	**C.TY YYY**
2	**Hoàn tất thủ tục đóng dự án**	**BM CNPM**	**C.TY YYY**

Project Start:	15/07/2026
Display:	Weekly
Display	14

Tiến độ	Kế hoạch	Kế hoạch	Kế hoạch	### 14 Oct '26	### 21 Oct '26	### 28 Oct '26	### 4 Nov '26	### 11 Nov '26	### 18 Nov '26	### 25 Nov '26	### 2 Dec '26	### 9 Dec '26	### 16 Dec '26	### 23 Dec '26	### 30 Dec '26	### 6 Jan '27
				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0%																
100%	15/07/2026	17/07/2026	3													
100%	17/07/2026	22/07/2026	6													
100%	22/07/2026	25/07/2026	4													
100%	25/07/2026	27/07/2026	3													
100%	27/07/2026	28/07/2026	2													
100%	15/07/2026	20/07/2026	6													
100%	20/07/2026	29/07/2026	10													
100%	25/07/2026	02/08/2026	9													
100%	29/07/2026	08/08/2026	11													
85%	31/07/2026	12/08/2026	13													
0%																
100%	***04/08/2026***	***12/08/2026***	***9***													
100%	08/08/2026	16/08/2026	9													
0%			2													
80%	12/08/2026	22/08/2026	11													
0%			2													
0%			3													
90%	16/08/2026	30/08/2026	15													
0%			3													
0%			5													
85%	24/08/2026	09/09/2026	17													
0%			3													
0%			***19***													
95%	03/09/2026	21/09/2026	19													
0%			***39***													
0%			2													
95%	15/09/2026	29/09/2026	15													
0%			2													
0%			3													
85%	21/09/2026	07/10/2026	17													
0%			3													
0%			***32***													
90%	29/09/2026	11/10/2026	13													
0%			2													
0%			2													
85%	07/10/2026	21/10/2026	15													
0%			2													
0%			2													
50%	15/10/2026	27/10/2026	13													
0%			3													
0%			3													
0%			**10**													

0%			5	
0%			5	
60%	**21/10/2026**	**04/11/2026**	**15**	
50%	**29/10/2026**	**08/11/2026**	**11**	
50%	04/11/2026	16/11/2026	13	
10%	16/11/2026	24/11/2026	9	
0%			3	
0%			1	
0%				
0%			1	
0%			1	
0%			2	
0%			**1**	
0%			**3**	
			4	
0%			3	
0%			1	

###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###
13 Jan '27	20 Jan '27	27 Jan '27	3 Feb '27	10 Feb '27	17 Feb '27	24 Feb '27	3 Mar '27	10 Mar '27	17 Mar '27	24 Mar '27	31 Mar '27	7 Apr '27	14 Apr '27	21 Apr '27	28 Apr '27	5 May '27	12 May '27	19 May '27	26 May '27	2 Jun '27	9 Jun '27	16 Jun '27	23 Jun '27	30 Jun '27
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###
7 Jul '27	14 Jul '27	21 Jul '27	28 Jul '27	4 Aug '27	11 Aug '27	18 Aug '27	25 Aug '27	1 Sep '27	8 Sep '27	15 Sep '27	22 Sep '27	29 Sep '27	6 Oct '27	13 Oct '27	20 Oct '27	27 Oct '27
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

DANH SÁCH NHÂN

STT	Họ Tên	Đơn vị/Ban	Chức Vụ
Bộ môn CNPM			
1	Hoàng Văn Chung	PTIT – Khoa	Sinh viên / Full-
1	Giảng viên hướng	PTIT – Khoa	Reviewer /
2	Người dùng thử	CineX demo	Key User
4			

SỰ THAM GIA DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS

Vai trò trong dự án	Điện thoại	Email
Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử		
Hướng dẫn chuyên môn và đánh giá		
UAT luồng đặt vé và quản trị		

Ghi chú

Người thực hiện